











– NL-Rakennuslaskenta Oy 
 
  
OPINNÄYTETYÖ (AMK) | TIIVISTELMÄ 
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 
Rakennustekniikan koulutusohjelma | Talonrakennustekniikka 
Kesäkuu 2014 | 38+4  
Ohjaajat Jyrki Haapasaari, Harri Lempiäinen (NL-Rakennuslaskenta Oy) 
Arttu Narvia 
RAKENNUTTAMISEN KÄSIKIRJA 
– NL-RAKENNUSLASKENTA OY 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa NL-Rakennuslaskenta Oy:lle kirjallinen ohje 
rakennusprojektin läpiviemiseksi tilaajan edustajana. Rakennusprojektissa on paljon erilaisia 
sopimuksia, tarkastuksia ja neuvotteluja, jotka on koottu tähän työhön.  
NL-Rakennuslaskennan työt alkavat tavallisesti tilaajan rakennuspäätöksen jälkeen suunnittelun 
ohjauksella ja jatkuvat hankkeen loppuun saakka. Aiheen käsittely opinnäytetyössä alkaa 
tilaajan rakentamispäätöksestä ja etenee samassa järjestyksessä kuten rakennuttamisprosessi 
käytännössäkin. 
Monet kirjallisuudesta löytyvät aiheet käsittelevät rakennusprosessia hyvin pintapuolisesti eikä 
niistä saa tarvittavia tietoja projektin läpi viemiseen. Tässä työssä on pyritty käsittelemään asiaa 




Rakennuttaminen, rakennusurakka, konsultti  
BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT  
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Civil Engineering | Structural Engineering 
Completion year of the thesis | Total number of pages  
Instructors Jyrki Haapasaari, Harri Lempiäinen 
Arttu narvia 
CONSTRUCTION MANAGEMENT MANUAL 
-NL-RAKENNUSLASKENTA 
The purpose of this thesis was to create a construction management manual for NL-
Rakennuslaskenta as a representative of the client. A construction project includes a number of 
contracts, inspections and negotiations, examples of which are gathered in this thesis. 
NL-Rakennuslaskenta Oy usually begins work after the client’s decision to build and continues 
through the whole project. This thesis starts from the client’s decision to build and follows the 
same order as the building project.  
Many topics in the reference deal with the construction process only superficially and fail to give 
enough information to carry out the project. This thesis sought to discuss the subject more 





construction management, construction contract, consultant 
  
SISÄLTÖ 
1 JOHDANTO 7 
2 RAKENTAMISPÄÄTÖS 8 
2.1 Tarveselvitys 8 
2.2 Rakentamispäätös 9 
2.3 Kustannusarviot 10 
2.3.1 Alustava tavoitehinta-arvio 10 
2.3.2 Tavoitehinta-arvion tarkistus 10 
2.3.3 Rakennusosa-arvio 11 
2.3.4 Talo 80 -nimikkeistön kustannusarvio 11 
2.3.5 Rakennuttajan määräluettelo 11 
3 SUUNNITTELU 13 
3.1 Suunnittelijoiden kilpailutus 13 
3.1.1 Julkinen rakennushanke 13 
3.1.2 Yksityinen rakennushanke 13 
3.2 Suunnittelijoiden valinta 14 
3.2.1 Julkinen rakennushanke 14 
3.2.2 Yksityinen rakennushanke 15 
3.3 Suunnittelukokoukset 15 
3.4 Suunnitelmien hyväksyminen ja aikataulullinen valvonta 17 
3.4.1 Suunnitelmien valmistuminen 17 
3.4.2 Rakennusluvan hakeminen 17 
4 VALITTAVAT URAKKAMUODOT 18 
4.1 Kokonaisvastuu-urakka 18 
4.2 Kokonaishintaurakka 18 
4.3 Yksikköhintaurakka 19 
4.4 Laskutyöurakka 19 
4.5 Tavoitehintaurakka 19 
4.6 Jaettu urakka 20 
5 URAKOITSIJOIDEN VALINTA 21 
5.1 Urakoitsijaehdokkaiden valinta 21 
5.1.1 Julkinen hanke 21 
5.1.2 Yksityinen hanke 21 
5.2 Urakoiden kilpailuttaminen 22 
5.2.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 22 
5.2.2 Urakkakilpailu 22 
5.3 Rakennuttajan vertailuhinta 23 
5.4 Urakkaneuvottelut ja urakoitsijan valinta 23 
5.4.1 Julkisen hankkeen urakkaneuvottelut 23 
5.4.2 Yksityisen hankkeen urakkaneuvottelut 23 
5.4.3 Urakoitsijoiden valinta 24 
5.5 Urakkasopimukset 24 
6 TYÖMAAKOKOUKSET JA VALVONTA 27 
6.1 Ensimmäinen työmaakokous 27 
6.2 Viranomaisen aloituskokoukset 28 
6.2.1 Rakennusurakan viranomaisen aloituskokous 28 
6.2.2 Lvi-viranomaisen aloituskokous 29 
6.3 Työnaikainen valvonta 29 
6.3.1 Rakennuttajan valvonta 29 
6.3.2 Viranomaisvalvonta 30 
7 URAKOIDEN VASTAANOTTO 32 
7.1 Toimintakokeet 32 
7.2 Vastaanottotarkastus ja vastaanottopöytäkirja 33 
7.3 Jälkitarkastus 34 
7.4 Taloudellinen loppuselvitys 34 
7.5 Takuutarkastukset 35 




Liite 1. Suunnittelun aloituskokouksen esityslista 
Liite 2. Suunnitelmakatselmuksen pöytäkirjamalli 





NL-Rakennuslaskenta Oy on turkulainen vuonna 2010 perustettu rakennusalan 
rakennuttamis-, määrälaskenta- ja kustannuslaskentapalveluja tarjoava yritys. 
Tässä opinnäytetyössä kuvataan rakennuttamisprosessin kulku rakennushank-
keen alusta käyttöönottoon saakka. Työ on tarpeellinen, koska NL-
Rakennuslaskennalla ei ole aikaisempaa kirjoitettua ohjeistusta työn aiheesta. 
Aihetta varten on kerätty tietoa haastattelemalla yrityksen työntekijöitä, koska 
työssä käsitellään juuri NL-Rakennuslaskenta Oy:n tapaa toimia rakennuttamis-
prosessissa. Työntekijöiden haastatteluista myös selvisi, että kirjallisuudesta 
löytyvä materiaali aiheesta käsittelee vain pintapuolisesti rakennuttamisproses-
sia.  
Tässä opinnäytetyössä pyritään selvittämään rakennushankkeen läpivienti tar-
kemmin vain yksityisissä rakennushankkeissa. Mikäli haluttaisiin rinnastaa julki-
sen hankintalain alaiset hankkeet, tulisi opinnäytetyöstä varsin laaja. Nyt on py-
ritty vain paikoitellen ottamaan huomioon julkisen hankinnan eroavaisuuksia 




Rakennushanketta edeltää tarveselvitys, jonka tekijä voi olla yritys tai yksityinen 
henkilö. Tarveselvitys tulee aiheelliseksi, kun yritys tai jokin muu taho huomaa 
tilojensa käyvän ahtaaksi toiminnalleen, tilojen toiminnallisuus on este yrityksen 
kehitykselle tai yritys haluaa päästä esimerkiksi pois vuokratuista tiloista ja ra-
kentaa itselleen omat toimivat tilat. (Kankainen & Junnonen 2000, 17.) 
Tarveselvityksellä selvitetään tarvittavien tilojen laajuuden määrä sekä paras 
ratkaisu rakentamisen, korjaamisen, ostamisen ja vuokrauksen välillä. Tar-
veselvityksessä käydään läpi jo olemassa olevien tilojen mahdollinen hyödyn-
täminen. Jos tiloja ei voida hyödyntää, täytyy suunnata katse vuokraamiseen, 
ostamiseen tai rakentamiseen. Tilojen tarve vaihtelee hyvin paljon projektista 
toiseen. (Kankainen & Junnonen 2000, 17.) 
Yritys saattaa tarvita myös uudet toimivat tilat aivan uuden innovaation toteut-
tamiseksi. Tällöin yleensä kutsutaan apuun arkkitehti tai erityinen rakennuttaja-
konsultti, joka on tottunut tällaisten tilaohjelmien tekoon. 
Tarveselvitys on tilaajan oma selvitys tilantarpeestaan. Tarveselvitys ei kuulu 
rakennuttajakonsultin tehtäviin. Konsultti voi kuitenkin tarvittaessa avustaa tar-
veselvityksen teossa. Tällöin konsulttina toimivan pitää perehtyä tarkoin yrityk-
sen toimintaan ja tilantarpeeseen, jotta tarveselvityksellä päästään yritystä miel-
lyttävään lopputulokseen. 
Rakennuttajakonsultin työt alkavat rakentamispäätöksen jälkeen suunnittelijoi-
den kartoituksella, suunnittelun ohjauksella, kustannusarvion laadinnalla, ura-
koitsijoiden kartoituksella ja rakentamisajankohdan määrittämisellä paikallisten 




Tarveselvityksessä saadaan aikaan alustava tilaluettelo tiloista, joita tilaajan 
toimintojen aikaansaamiseksi tarvitaan. Näiden tilojen pohjalta päätetään uuden 
rakennuksen rakentamisen tai vanhojen tilojen saneerauksen tarve, elleivät ny-
kyiset tilat palvele yrityksen tarpeita. Selvityksen perustella tehdään päätös ra-
kentamisesta, päätetään rakennuspaikka ja rakennettavien tilojen määrä. Pää-
töksen jälkeen tehdään suunnittelun helpottamiseksi tarkennettu tilaluettelo ja 
niiden ominaisuudet sekä alustava aikataulu ja kustannusarvio. Tilaluettelon 
perusteella päätetään, soveltuvatko uudet tilat vanhaan rakennukseen vai onko 
perustellumpaa rakentaa kokonaan uusi rakennus, jossa tehokkuus on aivan 
toista luokkaa kuin vanhassa saneeratussa rakennuksessa. (Kankainen & Jun-
nonen 2000, 20.) 
Rakennuttajakonsultti toimii apuna suunnittelun ohjauksessa antaen tilaajalle 
tietoa rakentamisen hintasuhdanteiden kehittymisestä ja eri vaihtoehtojen kus-
tannusvaikutuksista. 
Rakennuttajakonsultti selvittää myös tarvittaessa tilaajalle vapaana olevia van-
hoja myytäviä saneerattavia tiloja. Konsultti voi selvittää myös millainen eri 
paikkakuntien tarjonta uudisrakentamisen tonteista sekä niiden logistisesta pai-
kasta ja kaavamääräyksistä. 
Joissain tapauksissa neuvotteluyhteyksien ja kontaktien luominen muun muas-
sa kuntapäättäjiin, vieraisiin kiinteistönomistajiin tai viranomaisiin kuuluu konsul-
tin työnkuvaan ja erityisesti helpottamaan tilaajan päätöksiä sekä kontaktipinto-
jen luomista. Kyseessä oleva konsultti selvittää usein useamman kohteen toimi-
vuuden tilaajalle, ja tilaajan edustaja valitsee tilaajan kannalta parhaat ratkaisut 
konsultin jatkojalostusta varten. Kohteiden jatkojalostamisessa nousee tärkeään 
rooliin kohteiden toimivuus tilaajan kannalta. Tilaaja tekee valinnan lopullisesta 




2.3.1 Alustava tavoitehinta-arvio 
Alustavan tilaluettelon pohjalta laaditaan tavoitehinta-arvio, jolla saadaan hank-
keen suuruusluokka selvitettyä suhteellisen tarkasti. Tavoitehinta-arvio tehdään 
käyttämällä Haahtelan Taku-ohjelmistoa. Tässä vaiheessa projektia urakan 
suuruusluokkaa ja tilojen laajuutta sekä ominaisuuksia on vielä edullista muut-
taa, jotta hinta saadaan halutulle tasolle. Rakennuttajakonsultti toimii apuna 
suunnittelun ohjauksessa ja hyödyntää tavoitehinta-arviota erilaisten vaihtoehto-
jen järkevyyden vertailussa. Tavoitehinta on nopea keino projektin kokonaishin-
nan ja ylläpitokulujen selvittämiseksi. Ylläpitokulujen määrittäminen on tilaajalle 
yhtä tärkeää kuin rakennuksen edullisuuskin. Tavoitehinta-arviota laadittaessa 
tilaajan on helppo lisätä siihen omia vaatimuksiaan edustavuudesta, teknisten 
laitteiden tarpeista, sisustuksesta ja muista kokonaisuuteen vaikuttavista teki-
jöistä.  
2.3.2 Tavoitehinta-arvion tarkistus 
Kun kohteen suunnittelu on niin pitkällä, että pohjapiirustus on lyöty lukkoon, 
tehdään tavoitehinta-arvion tarkistus. Tässä vaiheessa tarkastetaan projektin 
kustannusten pysyminen halutulla tasolla, joka on aiemmin määritelty tilaajan 
kanssa. Mikäli kustannukset alkavat nousta liian korkeiksi, voidaan tilojen omi-
naisuuksia ja pintarakenteita muuttamalla pitää hinta kurissa. Kohteen laajuu-
teenkin voidaan vielä puuttua radikaalisti. Koska rakentaminen ei ole vielä alka-
nut, muutokset ovat edullisia. Rakentamisen aikana suuret muutokset maksavat 
paljon enemmän kuin ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta tehtävä suunni-
telmien muutos. Saneerattavissa kohteissa täytyy huomioida, että ulkoseinät 
ovat yleensä kiinteästi paikallaan ja niiden siirtäminen tulee erittäin kalliiksi. 
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2.3.3 Rakennusosa-arvio 
NL-Rakennuslaskenta ei suosittele rakennusosa-arvion tekemistä liian varhai-
sessa vaiheessa. Mikäli rakennusosa-arvio tehdään hyvin, tarvitaan siihen L2-
tasoiset suunnitelmat. L2-tason suunnitelmat pitävät sisällään arkkitehti-, raken-
ne- ja lvis-piirustukset sekä tarpeen mukaan automaatio- ja sprinklerisuunnitel-
mat. Rakennusosa-arvioon tarvittavista suunnitelmista voidaan laskea myös 
Talo 80 -nimikkeistön kustannusarvio, jolla päästään tarkempaan lopputulok-
seen. Erityisesti vaativimmissa kohteissa kannattaa käyttää Talo 80 -
kustannusarviota ennemmin kuin rakennusosa-arviota sen tarkemman lopputu-
loksen vuoksi. Rakennusosa-arvio toimii kuitenkin hyvänä apuvälineenä niin 
uudis- kuin saneerauskohteissakin. 
2.3.4 Talo 80 -nimikkeistön kustannusarvio 
Projektista voidaan tehdä Talo 80 -kustannuslaskelma, kun kohteesta on saata-
villa L2-tason suunnitelmat. Laskelmasta saadaan sitä tarkempi, mitä valmiim-
mat ovat arkkitehti-, rakenne- ja lvis-piirustukset. Pienemmistä kohteista voi-
daan laskea suhteellisen tarkka kustannusarvio pelkistä arkkitehtikuvistakin. 
Yleensä rakennuttajakonsultti palkkaa kustannuslaskennan ammattilaisen te-
kemään kustannusarvion kohteen eri vaiheista.  
 
2.3.5 Rakennuttajan määräluettelo 
Rakennuttaja voi myös antaa urakoitsijaehdokkaiden käyttöön oman määräluet-
telonsa, jonka perusteella kaikki tekevät tarjouksensa. Urakkahinta määräytyy 
rakennuttajan määräluettelon mukaan sillä perusteella, miten ehdokkaat sen 
hinnoittelevat. Näin kaikki lähtevät samalta viivalta. Rakennuttajan määräluette-
lo on käytännössä talo 80 -kustannuslaskelma, jonka kilpailuun osallistujat hin-
noittelevat. Urakoitsijaehdokkaiden tulee täyttää määräluettelon kaikki suorite-
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osien hinnat. Urakoitsijat ovat kilpailussa vertailukelpoisia vain, jos kaikki kohdat 
ovat täytetty. Rakennuttajakonsultin tulee huolellisesti tarkastaa jokaisen tarjo-
ajan määräluettelot puutteiden varalta. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tie-
donanto 27.9.2013.) 
Mikäli määräluettelossa esiintyy puutteita, on rakennuttaja velvollinen maksa-
maan puuttuvista töistä käyvän hinnan urakoitsijalle. Vastaavasti liian suurista 
määristä urakoitsijan on annettava rakennuttajalle hinnanalennusta. Määräluet-
telon tarkastus sisältää määrättyjä ehtoja, joita ovat muun muassa seuraavat 
asiat: 
- Tarkastusaika on kohteesta riippuen 7–14 vuorokautta, jonka jälkeen 
urakoitsijaehdokas esittää rakennuttajalle lisähintavaatimuksen tai hy-
vityksen liikaa lasketuista massoista. Hyvitystä ei ole urakoitsijan puo-
lelta kuitenkaan koskaan esitetty. Rakennuttajalla on myös sama aika 
tarkastaa määräluettelo liikaa laskettujen määrien varalta, jolloin ura-
koitsijan tulee hyvittää ne tarjouksessa. 
- Määräluettelon tarkastukseen asetetaan aina myös euromääräiset ra-
jat, jota alempaa summaa rakennuttajan ei tarvitse hyväksyä. Nämä 
rajat tulee esittää määrälaskennan esittely tai ohjeistussivulla. Rajojen 
suuruus harkitaan aina erikseen arvioimalla urakkahinnan suuruus. 
Rajan suuruus voi olla esimerkiksi yhden prosentin verran urakkahin-
nasta. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 27.9.2013.) 
Julkisissa hankkeissa voidaan kutsua urakkaselvitystilaisuuteen useampia eh-
dokkaita. Näin toimitaan varsinkin silloin kun on epäilystä siitä, ettei määräluet-
telon kaikkia kohtia ole täytetty. Tällaisesta tapauksesta esimerkkitapaus on 
Paraisten Nilsbyn koulu korkeimmasta hallinto-oikeudesta. (H. Lempiäinen, 
henkilökohtainen tiedonanto 27.9.2013.) 
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3 SUUNNITTELU 
3.1 Suunnittelijoiden kilpailutus 
Eri suunnittelualoille on olemassa RT-korttien muodossa tehtäväluettelot. Tar-
jouspyynnössä edellytetään tehtäväluetteloiden mukaisia suunnitelmia. 
Tarjouspyyntö sisältää seuraavat kohdat: 
1. Tehtävän sisältö 
2. Tehtävän suoritustapa 
3. Tarjous 
4. Tarjouksen hyväksymisperusteet 
5. Suunniteltavan kohteen tilaluettelon 
6. Tarjouspyyntö rakenne-, LVI- ja muille suunnittelijoille sisältää usein jo aiemmin 
valitun arkkitehdin valmistamat asema-, pohja- ja leikkauspiirustukset 
7. myös alustava perustamistapa tulisi olla tarjouspyynnön liitteenä valittaessa ra-
kennesuunnittelijaa 
8. Työturvallisuuskoordinaattorin alustava työturvallisuusasiakirja 
9. Mahdolliset lisätiedot. 
3.1.1 Julkinen rakennushanke 
Suunnittelijat valitaan pääosin kilpailuttamalla. Valtion ja kunnan rakennushank-
keissa on suunnittelijat valittava yleensä aina kilpailuttamalla ja valitsemalla ko-
konaistaloudellisesti hinnaltaan edullisin (katso Hilman valintamenettelykritee-
rit). 
3.1.2 Yksityinen rakennushanke 
Yksityisessä rakennushankkeessa ei tarvitse ottaa urakkakilpailun halvinta hin-
taa, vaan voidaan valita hinnaltaan ja pätevyydeltään paras vaihtoehto. Yksityi-
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sessä rakennushankkeessa on usein järkevää valita suunnittelijat, joilla on riit-
tävät referenssit kohteen suorittamista ajatellen. Isoissa kohteissa on myös otet-
tava huomioon suunnittelutoimiston kapasiteetti. Esimerkiksi yhden miehen 
suunnittelutoimiston on hankala toimia ison kauppakeskuksen suunnittelussa, 
koska aika ei riitä muihin kohteisiin tai sairastapauksen yhteydessä olisi suunnit-
teluapua haettava muualta. Halvimman suunnittelijan valitseminen ei myöskään 
aina ole koko hankkeen kannalta edullisin vaihtoehto, ja sen vuoksi pyritäänkin 
käyttämään sellaisia suunnittelijoita, joiden tiedetään referenssien tai kokemuk-
sen kautta olevan päteviä. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 
22.3.2013.) 
3.2 Suunnittelijoiden valinta 
3.2.1 Julkinen rakennushanke 
Julkisessa rakennushankkeessa valitaan hinnaltaan edullisin tarjous. Mikäli 
neuvotteluja joudutaan käymään, käydään se vain kokonaistaloudellisesti hal-
vimman tarjoajan kanssa. Suunnittelijaa valittaessa ja neuvotteluja käydessä 
rahasta puhuminen on täysin kiellettyä. Neuvotteluissa voidaan puhua muun 
muassa kohteen laatutasosta, tehtävän sisällöstä tai laajuudesta. 
Julkisessa hankkeessa voidaan valintakriteereinä käyttää myös niin sanottua 
pisteytystä. Pisteytysjärjestelmä on tällöin kerrottava tarkoin tarjouspyynnössä. 
Mikäli halutaan välttää hankalia tilanteita, tulisi pisteytysjärjestelmän olla mah-
dollisimman yksinkertainen. Vaikeaselkoisesta pisteytysjärjestelmästä johtuvien 
valitusten takia voidaan helposti ratkoa asioita markkinaoikeudessa. 
Niin julkisessa kuin yksityisessäkin rakennushankkeessa suunnittelijoita kilpailu-
tettaessa valitaan suunnittelun laajuus kyseisen suunnittelualan tehtäväluettelon 
mukaisesti. Tehtäväluetteloita ovat 
- Arkkitehti ARK 95 RT 10-10576 
- Pääsuunnittelu PS 01 RT 10-10764 
- Rakennesuunnittelu RAK 95 RT 10-10577 
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- Talotekniikka TATE 95 RT 10-10579 
- Geosuunnittelu GEO 95 RT 10-10580 
- Rakennuttaminen RAP 95 RT 10-10575. 
Tehtäväluettelot ovat usein tarjouspyynnön liitteenä. 
3.2.2 Yksityinen rakennushanke 
Yksityisessä rakennushankkeessa suunnittelijoiden valinta on paljon vapaam-
paa kuin julkisella puolella, koska kaikki kuntalain ja hankintalain määräykset 
voidaan unohtaa. Tulisi kuitenkin noudattaa tervettä järkeä ja yleistä tarjousme-
nettelyä, josta on olemassa omia ohjeita. Tarjoajat voidaan valita vapaasti tarjol-
la olevista, mutta kannattaa kiinnittää huomiota suunnittelijoiden aiempaan refe-
renssitaustaan ja valita suunnittelijoiksi sellaisia, jotka ovat aiemmin suunnitel-
leet vähintään vastaavanlaisia kohteita samassa laajuudessa. 
Yksityinen rakennushanke on usein suunnittelijalle sellainen työ, joka kannattaa 
tehdä hyvin, koska normaalisti yksityinen yritys ei enää jatkorakentamisessa 
kilpailuta suunnittelijoita vaan katsoo aiemmasta hyvin suunnitellusta työstä ole-
van hyötyä jatkosuunnittelussakin. Julkisessa hankkeessa on aina järjestettävä 
tarjouskilpailu, vaikka olisi kyse saman hankkeen seuraavan vaiheen suunnitte-
lusta. Erityisesti kasvavassa yrityksessä suunnittelijan hyvin hoidettu työ varmis-
taa töiden riittämisen tulevaisuudessakin. Myös yksityisessä hankkeessa suun-
nittelijoiden tehtävärajaukset perustuvat oman suunnittelualan tehtäväluetteloi-
hin, jotka on ylempänä mainittu. 
3.3 Suunnittelukokoukset 
Suunnittelukokousten tarkoitus on seurata suunnittelun edistymistä. Kokouksia 
pidetään yleensä viidestä kymmeneen kappaletta tarpeen mukaan, riippuen 
kohteen koosta ja vaatimusasteesta. Suunnittelukokouksissa ei suunnitella, 
vaan kokouksessa käydään siihen mennessä valmistuneet suunnitelmat lävitse 
esityslistan mukaisesti ja annetaan suunnittelulle jatko-ohjeet. Suunnittelukoko-
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uksissa kokouksen puheenjohtaja johtaa puhetta niin, ettei kokouksen kesto ole 
turhan pitkä. Suunnittelukokous ei saa kestää kahta tuntia kauempaa. (H. Lem-
piäinen, henkilökohtainen tiedonanto 9.4.2013.) 
Suunnittelukokouksissa tulee määritellä se ajankohta, jolloin suunnitelmien tar-
kempi kustannuslaskenta voi alkaa. Tällä kustannuslaskennalla tarkistetaan 
tilaajan rahoituksen riittävyys. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 
9.4.2013.) 
Rakennuttajakonsultti ilmoittaa suunnittelukokouksessa kohteen turvallisuus-
koordinaattorin. Turvallisuuskoordinaattorilla tulee olla riittävä tietämys työmaan 
käytännön asioista sekä vaarallisista työmenetelmistä ja vaarallisista rakennus-
aineista. Rakennuttajakonsultti laatii kohteelle turvallisuusasiakirjan ennen tar-
jouspyyntöjä, joka liitetään suunnittelun tarjouspyyntöön liitteeksi. Turvallisuus-
koordinaattori vaatii suunnittelijoilta selvityksen omien suunnittelualojensa mah-
dollisista työturvallisuusriskeistä. Rakennuttajakonsultti kokoaa nämä mahdolli-
set riskit työturva-asiakirjaan. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 
9.4.2013.) 
Viimeisessä suunnittelukokouksessa sovitaan päivä, jolloin pidetään pääsuun-
nittelijan johdolla niin sanottu suunnitelmien ristiintarkastus ennen urakkalas-
kentaan lähettämistä. Erityisesti tarkastetaan LVIS- ja muu talotekninen suunnit-
telu. Ristiintarkistus järjestetään usein pääsuunnittelijan johdolla. (H. Lempiäi-
nen, henkilökohtainen tiedonanto 9.4.2013.) 
Jos niin sanotun viimeisen suunnittelukokouksen jälkeen vielä tulee suunnitel-
miin muutoksia laskenta-aikana, urakkalaskijoille lähetetään tiedot suunnitel-
mamuutoksista lisäkirjeenä. Näitä lisäkirjeitä voidaan lähettää useampiakin 
suunnitelmatilanteen mukaan. Suunnittelukokouksen esityslistamalli esitetään 
liitteessä 1. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 9.4.2013.) 
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3.4 Suunnitelmien hyväksyminen ja aikataulullinen valvonta 
3.4.1 Suunnitelmien valmistuminen 
Suunnitelmat hyväksyy rakennuttajan täysivaltainen edustaja rakennuttajakon-
sultin kanssa. Suunnitelmien hyväksymisestä sovitaan yleensä ensimmäisessä 
suunnittelukokouksessa. Suunnittelijat ovat velvollisia toimimaan sovitun mukai-
sesti, eivätkä he voi jatkaa suunnitteluvaiheita ilman hyväksyntää.   
Suunnittelijat esittävät jo suunnittelun alkuvaiheessa piirustusluettelon rungon 
rakennuttajan edustajalle. Piirustusluettelon perusteella nähdään, onko piirus-
tusten määrä oikean suuntainen ja onko piirustukset kohdennettu oikean suun-
taisesti. 
Suunnittelu etenee L0-, L1- ja L2 – vaiheittain, jonka jälkeen alkaa suoritus eli 
työvaiheen suunnittelu. Työn aikainen suunnittelu sekä suunnittelu- ja työmaa-
kokoukset kuuluvat aina työn laajuuteen, kun on ammattimaisesta suunnittelus-
ta kyse. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 11.4.2013.) 
3.4.2 Rakennusluvan hakeminen 
Välietappi arkkitehdin rakennussuunnittelussa on saada piirustukset niin val-
miiksi, että voidaan koota piirustussarja rakennusluvan hakemista varten. Arkki-
tehti valmistelee rakennusluvan dokumentaation kaikkine tarvittavine suunni-
telmineen ja viranomaisasiakirjoineen. Rakennusluvan allekirjoittajaan toimii 
aina tilaaja tai rakennuttaja. Arkkitehti tai rakennuttajakonsultti voi myös hakea 
valtakirjalla lupaa tilaajan puolesta. Myönnetty rakennuslupa säilytetään työ-
maalla vastaavan mestarin hallussa.  
Rakennesuunnittelijoiden tulee hyväksyttää suunnitelmansa rakennusvalvon-
nassa ennen kuin niitä voidaan noudattaa rakennustyömaalla hyväksytysti. 
Leimatut piirustukset tulee säilyttää työmaalla tarkastusta varten.  
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4 VALITTAVAT URAKKAMUODOT 
4.1 Kokonaisvastuu-urakka 
Kokonaisvastuurakentamisessa KVR-urakoitsijan tehtävänä on rakentamisen 
lisäksi myös suunnitelmien ja urakka-asiakirjojen laatiminen.  KVR-urakassa 
tilaaja maksaa vain yhdelle urakoitsijalle, jonka aliurakoitsijoina muut mahdolli-
set urakoitsijat toimivat. KVR-urakassa urakoitsijan vastuu lopputuloksesta on 
erittäin vaativa. Urakoitsija vastaa myös rakennuksen logistiikasta ja toiminnas-
ta rakennuttajan vaatimusten mukaisiksi. 
4.2 Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakassa urakoitsija antaa tarjouksen, jonka se on laskenut val-
miiden urakka-asiakirjojen pohjalta. Urakoitsija sitoutuu tekemään työn tarjoa-
mallaan hinnalla. Mikäli jälkeenpäin huomataan, että urakka-asiakirjoista on 
puuttunut joitain työsuorituksia, on urakoitsijan saatava näistä töistä reilu korva-
us. Lisä- ja muutostyöt korvataan myös urakoitsijalle. Laskennassa syntyneet 
virheet jäävät kuitenkin urakoitsijan vastattaviksi. (Kankainen & Junnonen 2000, 
45.) 
Suunnittelu kuuluu normaalisti rakennuttajan tehtäviin kokonaishintaurakassa, 
mutta urakoitsijalla on kuitenkin velvollisuus osallistua suunnittelun ohjaukseen 
rakentamisen aikana, jottei urakkasummaa ylitettäisi ja tilaaja ei joutuisi mak-
samaan lisä- ja muutostöistä. Yksityisellä sektorilla pyritään avoimuuteen, ja 
samalla annetaan urakoitsijalle velvollisuuksia sekä toiveita osallistua kohteen 
suunnittelun ja toimintojen ohjaukseen omalla ammattitaidollaan, jottei myö-
hemmin tarvitse osapuolien syytellä toisiaan. 
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4.3 Yksikköhintaurakka 
Yksikköhintaurakassa urakoitsija antaa tarjouksen työsuorituksista. Kohteen 
lopullista laajuutta ei tarvitse tässä kohtaa vielä tietää, mutta urakoitsijan kan-
nalta olisi tarpeen tietää tulevat rakenteet ja suoritustapa. Myös kohteen suu-
ruusluokka auttaa hinnoittelussa. Näin urakoitsija saa hinnan tehdyn työn ja 
käytettyjen tarvikkeiden perusteella. (Kankainen & Junnonen 2000, 45.) 
Yksikköhinnat sisältävät työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset, riskin sekä kat-
teen. Yksikköhintoja pyritään käyttämään sellaisenaan urakan lisäyksissä ja 
vähennyksissä. On varottava sellaista urakkaa, jossa urakoitsija voi laittaa yk-
sikköhinnan päälle 5 %:n yksikköhintalisän ja 12 %:n yleiskustannuslisän. Am-
mattimaisen rakennuttajakonsultin käyttäminen on hyvin suositeltavaa ongelmi-
en välttämiseksi. 
4.4  Laskutyöurakka 
Laskutyöurakassa tilaaja maksaa urakoitsijalle syntyneiden kustannusten mu-
kaan. Urakoitsijalla ei näin ollen ole riskiä, vaan se laskuttaa kaiken tekemisen-
sä tilaajalta. Laskutyöurakassa suunnitelmia ei työn alkuvaiheessa vielä tarvita, 
vaan ne voidaan tehdä työn edetessä. Samoin urakan lopullinen hinta saadaan 
selville vasta työn valmistuttua. (Kankainen & Junnonen 2000, 45.) 
4.5 Tavoitehintaurakka 
Tavoitehintaurakassa maksuperusteet muodostuvat samoin kuin laskutyöura-
kassa. Urakassa on kuitenkin olemassa tavoitehinta, johon päästessään ura-
koitsija saa alitetusta osasta maksun sovitussa suhteessa. Tavoitehinnan ylitty-
essä urakoitsija taas maksaa tilaajalle sovitussa suhteessa. Urakkaan voidaan 
myös määrittää kattohinta, jolloin kattohinta on suurin hinta, joka tilaajan pitää 
urakoitsijalle maksaa. (Kankainen & Junnonen 2000, 45.) 
Liite 3 
4.6 Jaettu urakka 
Jaettu urakka on periaatteeltaan samankaltainen kuin kokonaishintaurakka, 
mutta rakennuttaja pyytää kaikista urakkalajeista omat tarjoukset. Tilaaja valit-
see urakoitsijat ja alistaa ne alistussopimuksella pääurakoitsijalle. Pääurakoitsi-
jaksi valitaan urakoitsija, jonka suoritus on hankkeessa määräävä. Pääurakoitsi-
ja voi olla siten esimerkiksi lvv-urakoitsija, kuten yleensä linjasaneerauksissa 
onkin. Isännöintitoimistojen haastatteluista on todettu, että he haluaisivat pää-
urakoitsijana olevan nimenomaan suurimman osan työstä tekevän lvi-
urakoitsijan. Rakennusurakoitsijan ollessa pääurakoitsijana on muut urakat ki-
ristetty äärimmilleen, mikä johtaa laadun heikkenemiseen lvi-urakassa ja muis-
sa aliurakoissa.  
 
Liite 3 
5 URAKOITSIJOIDEN VALINTA 
5.1 Urakoitsijaehdokkaiden valinta  
5.1.1  Julkinen hanke 
Julkisessa hankkeessa urakkakilpailuun voi pääsääntöisesti vapaasti ilmoittau-
tua, mikäli täyttää ehdokkaille asetetut kriteerit. Ehdokkailta voidaan edellyttää 
esimerkiksi riittävän suurta liikevaihtoa, kokemusta vastaavista kohteista, koh-
teen henkilökunnan nimeämistä, henkilökohtaisella tasolla referenssejä vastaa-
vanlaisista töistä tai riittävää laatujärjestelmää. Tilaajan edustaja voi myös valita 
ilmoittautuneista vain osan mukaan kilpailuun, jolloin puhutaan rajoitetusta kil-
pailusta. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 22.4.2013.) 
Julkisessa hankkeessa kaikkia hakijoita pitää kohdella tasavertaisesti asioissa, 
jotka eivät liity kohteen toteuttamiseen. Tällaisia seikkoja voivat olla muun mu-
assa yrityksen paikkakunta tai kansallisuus. 
 
5.1.2 Yksityinen hanke 
Ehdokkaiksi valitaan pääsääntöisesti tilaajan kansa yhteistuumin yrityksiä, joilla 
tiedetään olevan resursseja ja osaamista kyseiseen projektiin. Urakoitsijaeh-
dokkaiden taloudellinen tilanne tulee myös aina varmistaa. Tarkastus pitää si-
sällään myös liikevaihdon suuruuden suhteuttamisen urakkahintaan. Tilaajavas-
tuiden kannalta on myös tärkeää selvittää yhteiskuntavelvoitteiden suorittami-




5.2 Urakoiden kilpailuttaminen 
5.2.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 
Tarjouksen laatimiseen tarvittavat tiedot löytyvät tarjouspyyntöasiakirjoista. Tar-
jouspyyntöasiakirjat tulisikin laatia sellaisiksi, että kaikilla tarjoajilla olisi tasapuo-
liset edellytykset tarjouksen tekemiseen. Vakiintuneet tarjouspyyntöasiakirjat 
ovat tarjouspyyntökirje, turvallisuusasiakirja täydennettynä suunnittelijoiden tur-
vallisuusarvioinneilla, urakkaohjelma, urakkarajaliite, yksikköhintaluettelo, tar-
jouslomake sekä tekniset asiakirjat. (Kankainen & Junnonen 2000, 50–51.) 
5.2.2 Urakkakilpailu 
Kun suunnitelmat ja urakka-asiakirjat on saatu valmiiksi, järjestetään urakkakil-
pailu. Urakkakilpailuun voidaan myös sotkea neuvottelumenettely siten, että 
kilpailussa parhaiten pärjäävät pääsevät urakkaneuvotteluihin. Urakkaneuvotte-
luissa käydään sopimusasiat lävitse ja urakkatarjousta voidaan vielä viilata, jos 
tarvetta tulee. Urakkaneuvotteluita voidaankin pitää vielä viimeisenä tinkauskier-
roksena. Julkisessa rakennushankkeessa ei järjestetä varsinaista urakkaneu-
vottelua, vaan niin sanottu urakkaa selventävä neuvottelu. On mahdollista myös 
suoraviivaisesti sopia tarjouksen jälkeen urakkasopimuksen allekirjoitustilai-
suus. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 1.5.2013.) 
Urakkakilpailu voidaan järjestää yksityisessä hankkeessa myös suoraan neu-
vottelumenettelyllä. Tällöin erillistä kilpailua ei järjestetä, vaan tilaaja kutsuu 
neuvotteluihin urakoitsijoita, joilta se haluaa tarjouksen. (H. Lempiäinen, henki-
lökohtainen tiedonanto 1.5.2013.) 
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5.3 Rakennuttajan vertailuhinta 
Urakka-asiakirjojen pohjalta lasketaan talo 80 -kustannuslaskelma, josta saa-
daan vertailuhinta urakoitsijaehdokkaiden tarjouksille. Vertailuhintaan on lasket-
tu kohtuullinen voitto, joten siitä nähdään, ovatko tarjoukset kohtuullisella tasol-
la. Jos vertailuhinta on huomattavasti suurempi kuin tarjoukset, on vertailuhinta 
tarkastettava mahdollisten virheiden varalta. Välillä voi käydä niin, että tarjouk-
set ovat jonkin verran suurempia kuin vertailuhinta. Tämä saattaa johtua esi-
merkiksi tarjoajien vähyydestä. Kyseessä saattaa myös olla vertailuhinnan las-
kelmassa tapahtunut virhe. Tässä vaiheessa voidaan vielä jättää joitakin asioita 
pois tai vaihtaa rakenteita halvemmiksi, mikäli hinta on liian korkea. 
5.4 Urakkaneuvottelut ja urakoitsijan valinta 
5.4.1 Julkisen hankkeen urakkaneuvottelut 
Julkisessa hankkeessa ei puhuta varsinaisesti urakkaneuvotteluista, vaan puhu-
taan selventävän työsuorituksen neuvotteluista. Julkisen hankkeen neuvotte-
luissa neuvotteluiden aiheina ovat laatu, aikataulu ja muut tekniset toteutusta-
vat. Rahasta, lisä- ja muutostöistä voidaan keskustella kun urakkasopimus on 
allekirjoitettu. Mikäli tilaajalla on etukäteen tiedossa selviä urakkahintaa nosta-
via tai laskevia seikkoja, on niistä puhuttava vain voittaneen urakoitsijan kanssa 
ja päästävä sopimukseen. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 
18.6.2013.) 
5.4.2 Yksityisen hankkeen urakkaneuvottelut 
Yksityisessä kohteessa urakkaneuvotteluja pyritään käymään useamman tarjo-
ajan kanssa, mikäli näiden urakkatarjoukset osuvat lähekkäin. Suunnitelmien 
muuttaminen on tässä vaiheessa vielä mahdollista. Tällöin pyydetään useam-
maltakin urakoitsijalta uusi tarjous lisä- ja muutostöiden vaikutuksesta tarjous-
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hintaan. Yleensä urakoitsijan valinta toteutuu kahden neuvottelukierroksen jäl-
keen, erityisesti mikäli urakkahinnat ovat suhteellisen lähellä toisiaan. Mikäli 
kahden ensimmäisen tarjouksen hinnassa on suuri ero, on pyrittävä selvittä-
mään, mistä suuri ero hinnoissa johtuu.  Mikäli eron syytä ei selvitetä, on vaara-
na, että työ ei toteudu vaaditussa aikataulussa, laadussa tai taloudellisessa ta-
voitteessa. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 18.6.2013.) 
5.4.3 Urakoitsijoiden valinta 
Julkisessa hankkeessa urakoitsijan valinta on helppoa, koska on valittava edul-
lisin tarjous, mikäli halvimman tarjouksen tehnyt urakoitsija voidaan hyväksyä 
työn suorittajaksi. Tarjouksen hylkäämisen perusteina voivat olla muun muassa 
puuttuvat referenssit tai selvästi virheellinen tarjous. 
Yksityisessä hankkeessa urakoitsijan valinta on huomattavasti hankalampaa, 
koska urakoitsija voidaan valita paljon vapaammin kuin julkisessa hankkeessa. 
Yksityisen hankkeen urakoitsijaa valittaessa voidaan kiinnittää huomiota paljon 
muihinkin asioihin kuin pelkkään hintaan, kuten aikaisempiin kokemuksiin yh-
teistyöstä tai laadusta. Tilaaja saattaa myös haluta henkilökohtaisista syistä va-
lita jonkin urakoitsijan ennemmin kuin jonkin toisen. (H. Lempiäinen, henkilökoh-




Kun urakoitsija tekee työn tilaajalle, on aina tehtävä urakkasopimus. Urakkaso-
pimuksia on erilaisia eri urakkamuotoja varten, kuten normaalit rakennus-, lv-, 
iv-, automaatio- ja sprinkleriurakat, jotka kulkevat normaalitapauksessa niin sa-
notusti käsi kädessä, ja tällöin tekniset urakat alistetaan pääurakkaan, joka ylei-
sesti on rakennusurakka. Lisäksi urakoita voidaan tehdä usealla eri tavalla ja 
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niiden yhdistelmillä, kuten laskutyö- tai sivu-urakkasopimuksilla. Nykyään niin 
sanotut tavoitehintaiset laskutyöurakat ovat nostaneet suosiotaan, koska suun-
nitelmat eivät ehdi valmistua ajoissa. Korjausrakentamisessa, kun vanhoista 
rakenteista ei ole täyttä varmuutta, lisä- ja muutostöiden käsittelystä tulee paljon 
helpompaa. Tavoitehintaisia laskutyöurakoita voidaan käyttää kaikilla rakenta-
misen osa-alueilla yhtä hyvin rakennus- kuin teknisiä töitä suoritettaessa. (H. 
Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 13.8.2013.) 
Urakkasopimus astuu periaatteessa voimaan, kun tieto hyväksytystä tarjouk-
sesta saapuu urakoitsijalle. Urakkasopimus ei siis astu voimaan urakkasopi-
musta allekirjoitettaessa, ellei niin erikseen tarjouspyynnössä mainita. Urakka-
sopimuksen allekirjoitus kuuluu kuitenkin sopimuksen velvollisuuksiin. (Kankai-
nen & Junnonen 2000, 58.) 
Erilaisia urakkasopimusten tekomalleja löytyy esimerkiksi sopimuslomake.net-
internetsivuilta, ja niitä ovat muun muassa 
- RT 80260 Urakkasopimus 
- RT 80265 Pienurakkasopimus 
- RT 80278 KVR-urakkasopimus. 
Näitä sopimuksia voidaan vielä sopijaosapuolten kesken muuttaa kumpaakin 
osapuolta miellyttäväksi, mutta sovituista asioista on tarkoin mainittava urakka-
sopimuksessa. Sopimusten ohjenuorana tulee kuitenkin yleisesti olla rakennus-
urakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. 
Kaikille sopimustyypeille ei löydy suoraan mallia RT-kortistosta, kuten esimer-
kiksi kattohintainen laskutyö tavoitehinnalla. Pidempään rakennuttajatehtäviä 
hoitaneilta yrityksiltä löytyy sopimusmalleja hankalampiinkin sopimuksiin. 
Urakkasopimusneuvotteluissa sovitaan rakennuttajan laatiman turvallisuusasia-
kirjan siirtymisestä urakoitsijalle. Urakoitsija jatkaa ja täydentää luovutettua 
asiakirjaa. Työturvallisuusasiakirjalla on siis kolme vaihetta, joista tämä vaihe on 
viimeinen.  
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Urakkasopimusneuvotteluissa sovitaan myös suunnitelmakatselmuksesta. 
Suunnitelmakatselmukset pidetään erikseen jokaisen eri urakkaosa-alueen 
suunnitelmista voittaneen urakoitsijan kanssa. Rakennuttajakonsultilla on koko-
uksessa mukana kokouksen esityslista (liite 2). Näistä suunnitelmakatselmuk-
sista rakennuttajakonsultti tekee pöytäkirjan.  
Liite 3 
6 TYÖMAAKOKOUKSET JA VALVONTA 
6.1 Ensimmäinen työmaakokous 
Eräitä tärkeitä kohtia ensimmäisessä työmaakokouksessa, jonka esityslista on 
liitteenä (liite 3), ovat muun muassa 
Verotodistukset 
- Onko kaikilla tarvittavat tilaajavastuupaperit, jotka myös tarvitaan työ-
maalla toimivien urakoitsijoiden alihankkijoilta. 
- Vero ynnä muut todistukset muilta urakoitsijoiden alihankkijoilta tulee 
toimittaa kohteen pääurakoitsijalle. 
Maksuerätaulukko 
- Onko maksuerätaulukko liitetty sopimukseen hyväksyttynä. 
Sopimukset 
- Onko sopimusten kaikkien urakoitsijoiden kanssa tehty ja allekirjoitet-
tu. 
- Yhteystietolomakkeen tiedot tulee tarkistaa ja korjata oikeiksi. 
laskut 
- kuka hyväksyy (laskut menevät työmaan valvojan hyväksymisen kaut-
ta tilaajalle maksatukseen) urakkaohjelman mukaisesti 
- laskutuksen osoite ja laskunsisältö tulee olla selvästi mainittuna 
- laskun maksaminen tapahtuu urakkaohjelman mukaan valvojan hy-
väksymispäivämäärästä, johon lisätään urakkaohjelmassa tai -
sopimuksessa määritelty maksuaika. 
työturvallisuus 
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- tarkastukset suoritetaan pääurakoitsijan toimesta 
- seuranta tapahtuu niin sanottuna työturvallisuus prosenttina TR-
mittauksena ja tästä aina maininta pääurakoitsijan työmaakokoukseen 
toimittamassa työvaiheilmoituksessa. 
- Työmaan turvallisuus on tänään yksi törkeimmistä asioista mitä työ-
maan päivittäisessä rytmissä seurataan 
- työmailla voi kuka tahansa ilmoittaa havaitsemastaan työturvallisuus-
haitasta ja se on käsiteltävä. 
- Rakennuttajan nimeämä työturvallisuuskoordinaattori ilmoitetaan täs-
sä kokouksessa. Työturvallisuuskoordinaattorin tulee pääsääntöisesti 
olla rakennusalan ammattilainen. Työturvallisuuskoordinaattori (ra-
kennuttajan nimeämä) toimii yhdessä työmaan työturvallisuuspäälli-
kön (urakoitsijan nimeämä) kanssa ja vastaavat työmaan turvallisuu-
desta. 
 
6.2 Viranomaisen aloituskokoukset 
6.2.1 Rakennusurakan viranomaisen aloituskokous 
Viranomaisen aloituskokous pidetään yleensä silloin, kun kohteelle on valittu 
kaikki urakoitsijat. Usein on niin, että sprinkleri- ja automaatiourakoitsijat vali-
taan vasta töiden alettua tarpeen mukaan. Joissain kunnissa aloituskokous on 
pidettävä ennen töiden aloittamista työmaalla. Toisaalta on myös kuntia, joissa 
työt pitää olla aloitettu ja viranomainen pitää aloituskokouksen kaikkien urakoit-
sijoiden, suunnittelijoiden sekä rakennuttajan edustajan läsnä ollessa. Olisikin 
hyvä olla poikkeamatta liikaa kuntakohtaisista tottumuksista, jotta rakennustar-
kastaja voisi toimia pääpiirteittäin omilla toimintatavoillaan. 
Pöytäkirjan pitäjänä toimii usein kokouksen pitäjä eli rakennustarkastaja. Pie-
nemmissä kohteissa pöytäkirja täytetään yleensä lyhyemmässä muodossa. 
Liite 3 
Suuremmissa kohteissa tilaajan rakennuttajakonsultin on järkevää tehdä pöytä-
kirja liitteineen etukäteen niin täydellisenä kuin mahdollista. Kokouksen edetes-
sä pöytäkirjaa täydennetään tarvittavilta osin ja mahdolliset virheet korjataan. 
Näin kokouksen asiat käsitellään loogisessa järjestyksessä ja kokouksesta saa-
tiin lyhyempikestoinen. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 18.6.2013) 
6.2.2 Lvi-viranomaisen aloituskokous 
Mikäli kunnassa on erikseen viranomainen lvi-asennusten tarkastuksia varten, 
haluaa se pitää erillisen kokouksen kyseisiä asennuksia varten. Näissä kokouk-
sissa ovat läsnä vastaavan mestarin lisäksi kokousta koskevien suunnittelualo-
jen suunnittelijat, urakoitsijat ja tilaajan edustaja. Yleensä tarkastaja määrää 
pöytäkirjan pitäjän suunnittelijasta, mutta pienessä kohteessa voi tarvittaessa 
toimia itsekin pöytäkirjan pitäjänä. 
Pienissä kohteissa harvemmin pidetään lvi-aloituskokousta. Tämä pätee myös 
suurempiin saneerauskohteisiin, koska niissä lvi-suunnitelmat tarkentuvat töi-
den edetessä. Tällöin tarkastaja pidetään ajan tasalla suunnitelmien muuttues-
sa tai niiden tarkentuessa. Muutenkin viranomainen vierailee saneerauskoh-
teessa useammin kuin uudiskohteessa. 
 
6.3 Työnaikainen valvonta 
6.3.1 Rakennuttajan valvonta 
Valvonta perustuu pääasiallisesti kolmeen valvontasektoriin, joita ovat aikatau-
lullinen, laadullinen ja taloudellinen valvonta (H. Lempiäinen, henkilökohtainen 
tiedonanto 11.10.2013). 
Rakennuttaja voi suorittaa valvonnan itse tai ostaa valvonnan palveluna sitä 
tarjoavalta yritykseltä. Valvonnan tärkeimpänä tehtävänä on pitää huoli kohteen 
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valmistumisesta niin, että sopimuksissa sovitut asiat täyttyvät. Tehtävänä on 
myös valvoa urakan suoritusta lakien ja säädösten mukaan. Lisäksi valvonnalla 
pyritään ehkäisemään rakentamisessa aiheutuvia virheitä erilaisten katselmus-
ten ja tarkastusten avulla. Myös eri suunnittelualojen suunnittelijat täydentävät 
tilaajan asettaman valvontaorganisaation suorittamaa valvontatyötä. (Kankainen 
& Junnonen 2000, 61.) 
Valvojan tehtävänä on myös tarkastaa urakoitsijan lähettämien laskujen maksu-
kelpoisuus, jottei tilaajan tarvitse maksaa töistä etukäteen tai lisätöiden ollessa 
kyseessä maksaa urakoitsijalle liikaa. Urakka-asiakirjoissa määritellään valvo-
jan valtuudet urakoitsijan suuntaan. (Kankainen & Junnonen 2000, 62.) 
Laissa tai viranomaismääräyksissä ei ole esitetty rakennustyön valvojalle päte-
vyysvaatimusta, mutta rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa on kuitenkin 
mainittu, että valvojalla pitää olla tehtävän edellyttämä ammattipätevyys (Kan-
kainen & Junnonen 2000, 63). 
Eri suunnittelualojen suunnittelijat täydentävät rakennuttajan valvontaa suorit-
tamalla yleisvalvontaa tekemiensä suunnitelmien pohjalta sekä antamalla täy-
dentäviä ja täsmentäviä ohjeita urakoitsijalle (YSE 1998, 13). 
 
6.3.2 Viranomaisvalvonta 
Viranomaisvalvonta kohdistuu aina sellaiseen rakentamiseen, johon tarvitaan 
rakennuslupa tai hyväksyntä. Viranomaiset valvovat, että kohde tulee rakennet-
tua määräysten, säädösten ja rakennusluvan mukaan Myös työturvallisuus on 
valvonnan kohteena. Viranomaiset taas eivät puutu lopputulokseen, kunhan 
kohde on lakien ja määräysten mukainen Kohde ei välttämättä ole urakkasopi-
muksen mukainen, vaikka se läpäisisikin viranomaistarkastukset. Osa viran-
omaisvalvonnasta voidaan myös sopia hoidettavaksi rakennuttajavalvonnalla. 
Tällöin viranomainen edellyttää rakennuttajavalvojalta valvontasuunnitelman 
esittämistä. (Kankainen & Junnonen 2000, 63.) 
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Urakoitsijoille on kuitenkin aina syytä muistuttaa, että tilaajan ja viranomaisen 
suorittama valvonta ei poista urakoitsijan vastuuta työn oikeaoppisesta suorit-
tamisesta (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 11.10.2013). 
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7 URAKOIDEN VASTAANOTTO 
7.1 Toimintakokeet 
Pidettävät toimintakokeet on määritelty urakkarajaliitteessä. Pääurakoitsija te-
kee toimintakokeista niin sanotun toimintakoeaikataulun, joka tulee hyvissä 
ajoin jakaa kaikille osapuolille, jotta urakoitsijat voivat valmistautua ja teettää 
tarvittavat viranomaistarkastukset ennen toimintakokeiden aloittamista. 
Toimintakokeet suunnitellaan pidettäväksi yleensä neljästä kahteen viikkoa en-
nen kohteen vastaanottotarkastusta ja luovutusta tilaajalle. Normaalisti LVI-
insinööri pitää toimintakokeet ja kutsuu toimintakokeet koolle. Toimintakokeisiin 
osallistuvat suunnittelijan ja pääurakoitsijan määräämät henkilöt. 
Ennen toimintakokeita urakoitsijoilla tulee olla seuraavat työt suoritettuna: 
rakennusurakoitsija 
- IV – konehuoneen loppusiivous 
putkiurakoitsija 
- laitteistojen säädöt 
- itselleluovutus 
- vesilaitoksen KVV-tarkastus 
iv-urakoitsija 
- automaation itselleluovutus 
- automaation säädöt 
- ilmanvaihdon säädöt 
- itselleluovutus 
- rakennusvalvonnan iv-tarkastus 
Toimintakoeaikataulu hyväksytetään ensin kaikilla alistetuilla sivu-urakoitsijoilla, 
jonka jälkeen rakennuttaja hyväksyy sen tai vaatii siihen muutoksia. Tämä aika-
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taulu hyväksytään aina työmaakokouksessa. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen 
tiedonanto 2.10.2013.) 
7.2 Vastaanottotarkastus ja vastaanottopöytäkirja 
Vastaanottotarkastuksessa selvitetään, onko aikaansaatu urakkasuoritus sopi-
musten mukainen laadultaan ja laajuudeltaan. Kohteen ei tarvitse olla vastaan-
otettaessa täysin valmis. Rakennuttaja voi kuitenkin kieltäytyä vastaanottamas-
ta liian keskeneräistä urakkasuoritusta. Puutteet sekä virheet kirjataan virhe- ja 
puuteluetteloon, joka laitetaan vastaanottopöytäkirjan liitteeksi. (Kankainen & 
Junnonen 2000, 88.) 
Vastaanottotarkastuksessa urakoitsija luovuttaa kohteen tilaajalle, mikäli tilaaja 
katsoo voivansa ottaa tilan vastaan. Kun urakkasuoritus on vastaanotettu, päät-
tyy urakoitsijan suoritusaika, työmaapalveluiden antamisvelvollisuus päättyy, 
työnjohtovelvollisuus päättyy, takuuaika alkaa, vaaranvastuu siirtyy rakennutta-
jalle sekä rakennuttaja on velvollinen maksamaan puuttuvan urakkahinnan. 
(Kankainen & Junnonen 2000, 88.) 
Kohde voidaan ottaa vastaan myös osittain, jos joitakin osia rakennuksesta ei 
saada valmiiksi aikataulun puitteissa. Tällöin jokaisesta kokonaisuudesta järjes-
tetään erillinen vastaanottotarkastus. Takuuaika lähtee käyntiin kuitenkin vasta, 
kun koko urakkasuoritus on otettu vastaan. 
Mikäli tilat ovat tarkoitus vuokrata edelleen, voi rakennuttajan mukana vastaan-
ottotarkastuksessa olla tuleva käyttäjä. Rakennuttaja voi samassa tilaisuudessa 
luovuttaa kohteen käyttäjälle. Tällöin myös tulevat käyttäjät allekirjoittavat vas-
taanottotarkastuksen. (H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 15.3.2013.) 
Vastaanottopöytäkirjaan merkitään kaikki tarkastuksessa esille tulleet havainnot 
ja päätelmät. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista löytyy yksityiskohtai-
nen luettelo, mitä pöytäkirjan tulisi sisältää. Puheenjohtaja määrittää kokouk-
sessa sihteerin pitämään pöytäkirjaa. Puheenjohtajana toimii yleensä rakennut-
Liite 3 
tajakonsultti, joka myös usein toimii itse samalla pöytäkirjan pitäjänä. Pöytäkirja 
tehdään RT 16-10733:n mukaisesti. 
Vastaanottotarkastuksessa urakoitsija luovuttaa tilaajalle takuuaikaisen vakuu-
den ja vastaavasti tilaaja palauttaa urakoitsijalle työnaikaisen vakuuden, joka on 
yleensä ollut rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukainen 10 
prosenttia urakkasummasta. Takuuaikaisen vakuuden kanssa on oltava tarkka-
na, jotta vakuus on oikean suuruinen, vähintään kaksi prosenttia lopullisesta 
urakkasummasta. Takuuaikaisen vakuuden laskentaperusteessa pitää ottaa 
huomioon myös lisä- ja muutostyöt. Urakoitsijan kanssa ei saa mennä siihen 
ansaan, että urakoitsija sisällyttää lisä- ja muutostyötarjoukseen ehdon, jossa 
lisä- ja muutostyöt jätetään takuuaikaisen vakuuden laskentaperusteiden ulko-
puolelle. Tämä korostuu varsinkin urakoissa, joissa alkuperäinen urakkasumma 
on pieni suhteessa tuleviin lisä- ja muutostöihin. 
7.3 Jälkitarkastus 
Vastaanottotarkastuksen jälkitarkastuksesta sovitaan vastaanottotarkastuksen 
yhteydessä, jonka ajankohta kirjataan vastaanottopöytäkirjaan. Ensimmäisen 
jälkitarkastuksen kustantaa rakennuttaja. Mikäli yksi jälkitarkastus ei riitä, pide-
tään urakoitsijan kustannuksella vaadittavat lisätarkastukset. Yhden tarkastuk-
sen hinta vaihtelee suurin piirtein 500 eurosta 1 200 euroon. (H. Lempiäinen, 
henkilökohtainen tiedonanto 19.3.2013.) 
7.4 Taloudellinen loppuselvitys 
Taloudellinen loppuselvitys tehdään normaalisti RT 80285:n mukaisesti. Talou-
dellinen loppuselvityskokous tulisi järjestää mahdollisimman nopeasti kohteen 
luovutuksen jälkeen. Taloudelliset lopputilitykset pyydetään kaikilta urakoiden 
osa-alueilta erikseen. 
Taloudellisen loppuselvityksen tulee olla muodossa 
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- alkuperäinen urakkasumma € alv 0 % 
- lisä- ja muutostyöt  € alv 0 % 
- lopullinen urakkasumma € alv 0 %. 
Näin toimitaan julkisissa ja kiinteistöosakeyhtiöissä. Yksityisissä ja muissa koh-
teissa arvonlisävero on 24 % riippuen verovelvoitteesta. 
7.5 Takuutarkastukset 
Takuuajat ovat rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukaiset. 
Takuuaika on rakennuksen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Ta-
kuutarkastus voidaan suorittaa aikaisintaan kuukautta ennen vastaanottotarkas-
tuksessa ilmoitettua takuuajan päättymispäivää tai viimeistään ilmoitettuna päi-
vänä, ellei toisin sovita. (YSE 1998, 15.)  
Takuuajan puolivälissä pidetään yksivuotistakuutarkastus, jossa havaitut takuu-
ajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Takuu-
aikana korjatuille tai uusituille osille tulee antaa vastaavan pituiset takuuajat 
samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäisellekin työlle ja materiaaleille. 
Normaalisti takuutarkastus suoritetaan 24 kuukauden kuluttua kohteen luovu-
tuksesta. Suurissa kohteissa voidaan YSE:sta poiketen tehdä takuutarkastus 
kahdessa vaiheessa vuoden välein, jotta yhdelle kertaa ei tulisi liikaa tarkastet-
tavia kohtia.  
Yksivuotistakuutarkastus käsittää tavallisesti vain ne takuun piiriin kuuluvat koh-
teet, jotka käyttäjä ja tilaaja voivat havaita ja jotka vaativat akuuttia korjaamista. 
Tarkastuksessa on tavallisesti mukana tilaaja, käyttäjä ja urakoitsija, joten tar-
kastus tulee suoritettua kolminkertaisesti. Näin saadaan käyttäjän ja urakoitsijan 
välittömään tietoon virheet ja puutteet, jotta korjaustyöt voidaan ottaa viipymättä 
työn alle. 
Takuutarkastuksissa sovitaan aina virheelle tai puutteelle korjausaika, eli aika, 
johon mennessä puutteet tulee olla korjattu. Tarkastuksessa sovitaan myös 
ajankohta jälkitarkastukselle. Jälkitarkastus voidaan pienemmissä kohteissa 
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hoitaa myös niin sanotulla ilmoitusmenettelyllä, jolloin urakoitsija ilmoittaa tilaa-
jalle työn suorittamisesta ja vasta kaksivuotistakuutarkastuksessa se lopullisesti 
tarkastetaan. 
Asioiden dokumentoiminen on tärkeää, ja takuuajan vakuuksia ei vapauteta 
ennen kuin urakoitsija on osoittanut virheet ja puutteet korjatuiksi. 
Mikäli urakoitsija ei korjaa virhettä määrätyssä ajassa, voi tilaaja reklamoida 
vakuuden ja teettää työn vakuuden antajan laskuun vakuuden euromääräisen 
suuruuden osoittamassa laajuudessa. Vakuuden antajalle on annettava ensisi-
jainen mahdollisuus saattaa korjaus- ja puutetyöt loppuun omaan laskuunsa. 
Vakuuden antaja antaa kuitenkin usein tilaajan teettää puuttuvat työt kolmannel-
la osapuolella, joka laskuttaa työstä vakuuden antajaa.  
Vakuuden määrää ei saisi kuitenkaan ylittää. Mikäli tilaaja joutuu ylittämään va-
kuuden puuttuvissa hankinnoissa, voi ylitettyä osuutta yrittää jälkikäteen periä 
urakoitsijalta. Onkin erittäin tärkeää, että vakuus on riittävän suuri, vähintään 
kaksi prosenttia lopullisesta urakkasummasta. 
Kun urakat on saatu lopullisesti suoritettua ja molemmat osapuolet ovat saaneet 
vapauttavat tarkastusraportit, on tilaajan ja rakennuttajakonsultin aika selvittää 
keskinäiset välinsä ja se, ettei kummallakaan ole vaatimuksia toisiaan kohtaan. 
(H. Lempiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 20.10.2013). 
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8 YKSITYISEN HANKINTAMENETTELYN 
SOVELTAMINEN JULKISIIN HANKKEISIIN 
Kaikki rakennuttaminen tulisi tapahtua yksien yleisten sääntöjen ja menettelyta-
pojen perusteella. Niin sanottu kunnallinen hankintamenettelylaki tulisi väljentää 
ja saada yhteneväksi markkinoilla vallitsevan käytännön mukaiseksi.  
Kunnallisessa hankinnassa on myös voimakkaita yksiköitä, jotka pystyvät han-
kinnat tekemään niin sanottua pisteytysmenetelmää käyttämällä. Tätä kautta 
saadaan helposti pätevä ratkaisu hankinnan suorittamiseksi. Pisteytyksellä 
,esimerkiksi hinta 30 %, vastuusuunnittelija 30 %, aiemmat yrityksen kohteet 20 
% ja yrityksen liikevaihto 20 %, ei kuitenkaan saada pätevintä urakoitsijaa tai 
suunnittelijaa valituksi, mutta kuitenkin mieluisin. Yksityisellä toimialalla käytös-
sä olevalla hankintamenettelyllä saataisiin varmasti kunnallinenkin hankinta 
hoidettua. Kunnallisella alalla on normaalia, että isommat hankinnat hyväksyte-
tään lautakunnissa, ja silloin niin sanottu läpinäkyvyys toteutuu. Jokaisella lau-
takunnan jäsenellä on vapaa sananvalta päätöksiä tehtäessä. 
Tällä hetkellä hankintalain mukainen hankinta tapahtuu erittäin hitaasti ja kalliis-
ti. Joten suhdannevaihteluita ei pystytä käyttämään hyväksi tarpeeksi tehok-
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